

Prefeito do Rio aponta que atrasos nas obras dos Jogos de 2016 são nas instalações



Havana, 25 de abril (RHC).- O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que as obras de infraestrutura previstas para a Olimpíada de 2016, nessa cidade brasileira, estão dentro dos prazos previstos, e que os atrasos se registram nas instalações esportivas.

Na semana que vem, o diretor executivo do Comitê Olímpico Internacional para os Jogos, Gilbert Felli, visitará o Rio para checar o assunto. O Prefeito admitiu que há preocupação em torno do Complexo Esportivo de Deodoro, que será sede de 11 modalidades, cuja licitação só foi apresentada na semana passada.

<https://www.radiohc.cu/index.php/pt/noticias/deportes/21554-prefeito-do-rio-aponta-que-atrasos-nas-obras-dos-jogos-de-2016-sao-nas-instalacoes>



Radio Habana Cuba